

ANEXO III-B

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL

Campus da Universidade Federal de Lavras – C.P.3060

37200.000 - Lavras/MG

Fone (35)3829-1815 – Fax (35)3829-1868

Home: www.fundecc.org.br

ESPASUS ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

OBRA: FREESTALL

LOCAL: FAZENDA PALMITAL/UFLA

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2016

PRAZO ESTIMADO DE EXECUÇÃO: 300 dias

ITEM	DICRIMINAÇÃO	TOTAL DO ITEM	UNID.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	0,830	%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100,00
		13.360,99	R\$	1336,099	1336,099	1336,099	1336,099	1336,099	1336,099	1336,099	1336,099	1336,099	1336,099	R\$ 13.360,99
2	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO	1,556	%	100										100,00
		25.052,13	R\$	25052,13										R\$ 25.052,13
3	FUNDAÇÃO	6,117	%	90	10									100,00
		98.475,51	R\$	88627,959	9847,551									R\$ 98.475,51
4	ESTRUTURA METÁLICA	7,59	%			20	40	30	10					100,00
		122.260,29	R\$			24452,058	48904,116	36678,087	12226,029					R\$ 122.260,29
5	COBERTURA	6,71	%					10	80	10				100,00
		108.054,75	R\$					10805,475	86443,8	10805,475				R\$ 108.054,75
6	ALVENARIA	1,07	%			10	60	30						100,00
		17.171,77	R\$			1717,177	10303,062	5151,531						R\$ 17.171,77
7	REVESTIMENTOS DE PAREDES	3,75	%					20	40	30	10			100,00
		60.348,00	R\$					12069,6	24139,2	18104,4	6034,8			R\$ 60.348,00
8	PORTAS, ESQUADRIAS E VIDROS	0,87	%							10	70	20		100,00
		13.926,58	R\$							1392,658	9748,606	2785,316		R\$ 13.926,58
9	PISOS	5,52	%					30	50	20				100,00
		88.932,66	R\$					26679,798	44466,33	17786,532				R\$ 88.932,66
10	RODAPÉS, SOLEIRAS, PEITORIS E BANCADAS	0,71	%							20	80			100,00
		11.389,41	R\$							2277,882	9111,528			R\$ 11.389,41
11	PINTURA	1,55	%							25	45	30		100,00
		24.922,09	R\$							6230,5225	11214,9405	7476,627		R\$ 24.922,09
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ENERGIA FOTOVOLTAICA	14,41	%								50	50		100,00
		232.003,37	R\$								116001,685	116001,685		R\$ 232.003,37
13	INSTALAÇÕES ESPECIAIS - CABEAMENTO ESTRUTURADO	1,26	%								30	70		100,00
		20.205,90	R\$								6061,77	14144,13		R\$ 20.205,90
15	INSTALAÇÕES ESPECIAIS - PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	0,21	%									100		100,00
		3.444,98	R\$									3444,98		R\$ 3.444,98
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,80	%					20	30	30	20			100,00
		45.156,65	R\$					9031,33	13546,995	13546,995	9031,33			R\$ 45.156,65
17	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS (LOUÇAS E METAIS)	0,46	%							40	60			100,00
		7.439,63	R\$							2975,852	4463,778			R\$ 7.439,63
18	PAVIMENTAÇÃO, MEIO-FIO E PAISAGISMO	5,86	%									30	70	100,00
		94.349,81	R\$									28304,943	66044,867	R\$ 94.349,81
19	RESERVAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL	0,59	%							15	15	70		100,00
		9.526,43	R\$							1428,9645	1428,9645	6668,501		R\$ 9.526,43
20	TANQUE SÉPTICO	0,37	%								20	80		100,00
		5.932,09	R\$								1186,418	4745,672		R\$ 5.932,09
21	DIVERSOS	0,15	%						25	25	25	25		100,00
		2.400,34	R\$						600,085	600,085	600,085	600,085		R\$ 2.400,34
22	EQUIPAMENTOS	37,32	%									50	50	100,00
		600.765,96	R\$									300382,98	300382,98	R\$ 600.765,96
23	LIMPEZA GERAL E FINAL	0,30	%	5	5	5	5	5	5	5	5	10	50	100,00
		4.800,00	R\$	240	240	240	240	240	240	240	240	480	2400	R\$ 4.800,00
TOTAL MENSAL SEM BDI		100,00	%	7,159	0,710	1,723	3,776	6,335	11,367	4,77	10,96	30,21	22,99	100,00
		R\$ 1.609.919,34	R\$	R\$ 115.256,19	R\$ 11.423,65	R\$ 27.745,33	R\$ 60.783,28	R\$ 101.991,92	R\$ 182.998,54	R\$ 76.725,47	R\$ 176.460,00	R\$ 486.371,02	R\$ 370.163,95	R\$ 1.609.919,34
TOTAL MENSAL COM BDI		R\$ 2.032.647,30	R\$	R\$ 145.517,22	R\$ 14.431,80	R\$ 35.022,51	R\$ 76.752,76	R\$ 128.768,21	R\$ 231.051,02	R\$ 96.957,28	R\$ 222.778,14	R\$ 614.062,75	R\$ 467.305,61	R\$ 2.032.647,30
TOTAL ACUMULADO COM BDI		***	%	7,16	7,87	9,59	13,37	19,70	31,07	35,84	46,80	77,01	100,00	***
		R\$ 145.517,22	R\$	R\$ 145.517,22	R\$ 159.949,02	R\$ 194.971,53	R\$ 271.724,29	R\$ 400.492,50	R\$ 631.543,52	R\$ 728.500,80	R\$ 951.278,94	R\$ 1.565.341,69	R\$ 2.032.647,30	R\$ 2.032.647,30

Karine Adriane Santos da Fé
Engenheira Civil
CREA 177.437/D

Espasus Engenharia, Arquitetura e Construções Ltda.
Rua Jaó, 495, Itapoã, Sete Lagoas/MG